

**Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта**

**"Развитие агропромышленного комплекса"**

Новгородская область

за 2011 год

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	1.	Приоритетное развитие животноводства					
2	1.1.	Подготовка перечня организаций по племенному животноводству для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства в 2011 году	17.01.2011	17.01.2011	исполнено		перечень подготовлен и отправлен в электронном виде в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
3	1.2.	Подготовка отчетов по реализации племенного молодняка	25.01.2012	25.01.2012	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
4	1.3.	Формирование тематики, организация выполнения и приемки научно-исследовательских работ и методических разработок в области животноводства	31.12.2011	31.12.2011	исполнено		выполнено и принято 2 научно-исследовательских работы и 1 методическое пособие в области животноводства
5	1.4.	Мониторинг и содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию животноводства	31.12.2011	31.12.2011	исполнено		проведено 2 заседания рабочей группы по содействию реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства
6	2.	Приоритетное развитие растениеводства					
7	2.1.	Приобретение агрометеорологической информации для прогнозирования оптимальных агротехнических сроков сельскохозяйственных работ	31.12.2011	31.12.2011	исполнено		агрометеорологическая информация приобреталась ежеквартально

8	2.2.	Подготовка отчета об удельном весе площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	15.07.2011	15.07.2011	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
9	2.3.	Подготовка отчетов о развитии производства льна в области	30.11.2011	09.11.2011	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
10	2.4.	Формирование тематики, организация выполнения и приемки научно-исследовательских работ и методических разработок в области растениеводства	31.12.2011	31.12.2011	исполнено		выполнено и принято 2 научно-исследовательских работы в области растениеводства
11	3.	Поддержка почвенного плодородия					
12	3.1.	Подписание приложения к Соглашению с Министерством сельского хозяйства РФ по выполнению показателей ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния	15.04.2011	17.05.2011	исполнено	письмо из Минсельхоза России о подготовке к подписанию приложения к Соглашению на 2011 год поступило 04.04.2011. Проект приложения к Соглашению 21.04.2011 согласован с Минсельхозом России и подписан в Администрации области.	
		России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года" на 2011 год				17.05.2011 приложение к Соглашению подписано в Минсельхозе России.	
13	3.2.	Формирование перечня мелиоративных объектов в сельскохозяйственных организациях области на выполнение капитального ремонта внутрихозяйственной мелиоративной сети	15.04.2011	15.04.2011	исполнено		перечень утвержден заместителем Главы администрации области А.Н.Филипповым

14	3.3.	Подготовка отчета о реализации мероприятий ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» за 2011 год	15.01.2012	15.01.2012	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
15	4.	Достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса					
16	4.1.	Повышение доступности кредитов					
17	4.1.1.	Разработка и принятие нормативных правовых актов области по предоставлению в 2011 году государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области за счёт средств областного бюджета	15.04.2011				приняты постановления Администрации области от 21.01.2011 №10, от 21.01.2011 №11, от 21.01.2011 №12, от 21.01.2011 №13, от 14.02.2011 №42
18	4.1.2.	Подготовка отчета о субсидировании процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам)	15.01.2012	15.01.2012	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
19	4.1.3.	Подготовка отчета о субсидировании процентных ставок по инвестиционным кредитам (займам) на срок от 2 до 8 лет	15.01.2012	15.01.2012	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
20	4.2.	Создание условий для технической и технологической модернизации организаций агропромышленного комплекса					
21	4.2.1.	Подготовка отчета о приобретении сельскохозяйственной техники	20.01.2012	20.01.2012	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
22	4.2.3.	Организация демонстрационных и выставочных площадок современной сельскохозяйственной техники и оборудования	31.12.2011	31.12.2011	исполнено		организованы 2 демонстрационных площадки

23	5.	Создание системы информационного обеспечения, оказание консультационной помощи, переподготовка и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса, стимулирование труда молодых специалистов					
24	5.1.	Создание системы информационного обеспечения, оказание консультационной помощи					
25	5.1.1.	Заключение договоров со средствами массовой информации (радио, телевидение) на информирование населения и сельхозтоваропроизводителей области о передовом опыте в сфере сельского хозяйства	01.04.2011	27.06.2011	исполнено	Первоначально планировалось заключение договоров в порядке п.14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В связи с разъяснениями уполномоченного органа было принято решение об организации государственных заказов путем проведения торгов. Это удлинило сроки заключения договоров.	государственные контракты от 06.06.2011 №001-ОК/11 и от 27.06.2011 №003-К/11
26	5.1.2.	Подготовка отчетов по участию в мероприятиях по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства на территории области	20.01.2012	20.01.2012	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

27	5.1.3.	Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, полевых дней и других мероприятий	31.12.2011	31.12.2011	исполнено		в течение года проведено 105 семинаров, 4 научно-практических конференции, 1 полевой день, 85 межрегиональных, областных и районных выставок и ярмарок
28	5.2.	Переподготовка и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса, стимулирование труда молодых специалистов					
29	5.2.1.	Формирование списков вакансий специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием в сельском хозяйстве области	28.02.2011	15.02.2011	исполнено		список размещен на официальном сайте комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской области в сети Интернет
30	5.2.2.	Организация и проведение областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса	31.10.2011	21.10.2011	исполнено		
31	5.2.3.	Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников агропромышленного комплекса	31.10.2011	25.08.2011	исполнено		проведен конкурс на звание "Лучший по профессии" среди мастеров машинного доения коров.
32	6.	Развитие сельских территорий					
33	6.1.	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности	01.03.2011	22.02.2011	исполнено		заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 22.02.2011 №152/10

34	6.2.	Разработка и принятие нормативных правовых актов области по предоставлению в 2011 году субсидий за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в	01.06.2011	30.05.2011	исполнено		областной закон от 30.05.2011 №1000-ОЗ
		сельской местности					
35	6.3.	Подготовка отчетов о реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" за 2011 год	20.01.2012	20.01.2012	исполнено		отчет в электронном виде отправлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
36	7.	Общее управление и обеспечение реализации Программы					
37	7.1.	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ о взаимодействии по финансированию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства на 2011 год	01.04.2011	09.02.2011	исполнено		заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 09.02.2011 №53/17
38	7.2.	Внесение необходимых корректировок в областную целевую программу «Развитие АПК Новгородской области на 2008-2012 годы»	31.12.2011	31.12.2011	исполнено		в течение года внесено 9 корректировок в данную областную целевую программу